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14.09 
au 
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28.09 
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GRAPHISME - REZO ZERO
Livraison du design V1
Ajustements sur maquette
Livraison VF design 21.09

DEV - BIG YES
Développement du CMS
Livraison du CMS V1 05.10

Ajustements
Livraison VF du kiosque 19.10

PLANNING - KIOSQUE

SEPTEMBRE OCTOBRE


